

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования (ФГОС)**  
**в МДОУ «Центр развития ребенка –**  
**детский сад «Улыбка»**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	9.01.2014	Заведующая	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	15.01.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Зам.зав. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	План самообразования педагогических работников
4	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	До 01.02.2014	Заведующая ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Справка
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	До 01.02.2014	Зам.зав. по ВМР, ст.воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока педагогических совещаний по изучению ФГОС	Январь 2014	Зам.зав. по ВМР, ст.воспитатели	Осмысление содержания ФГОС	Протокол педагогических совещаний
7	Оперативное совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	06.12.2013	Заведующая	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания

8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Зам. зав. по ВМР, ст. воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.04.2014	Руководитель рабочей группы	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	31.05.2014	Совет педагогов	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников на 2014-2015гг	28.08.2014	Совет педагогов	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы педагога-психолога
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.04.2014	Руководитель рабочей группы	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
14	Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	30.04.2014	Заведующая	Обеспечение преемственности начального дошкольного образования и	План
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующая, Управляющий совет	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, Совета педагогов
16	Мониторинг введения	Весь период	Заведующая,	Диагностические	План контроля

	ФГОС		зам.зав.по ВМР	материалы	
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующая, зам.зав.по ВМР		Отчеты
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС</b>					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующая	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующая	Ликвидация затруднений	Приказ
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующая	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующая	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующая	Оснащенность ИМК необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Зам.зав.по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного	Весь период	Ззам.зав.по ВМР	Расширение возможностей доступа пользователей к	Создание банка полезных ссылок, наличие

	процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.			банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	странички на сайте ДОУ «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014	Зам. зав. по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Заведующая, Управляющий совет	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующая	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
4	Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС: - заседания Управляющего совета - родительские собрания Открытые заседания Совета педагогов	Весь период	Заведующая Управляющий совет Зам. зав. по ВМР		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576020

Владелец Лещёва Анастасия Александровна

Действителен с 30.04.2021 по 30.04.2022